

Réunion de suivi hebdomadaire du 06/08/2021

Absences

Absent	Motif	Commentaire

Événements marquants de la semaine

Événement	Description	Commentaire
R&D MDM CYNOD	Soumission du tableau comparatif pour validation du choix "MIRADORE BUSINESS"	Une étude complémentaire doit être réalisée sur l'outil UROVO MDM pour mieux apprécier le choix final. Voir le fichier partagé pour les détails
MAJ ORIBA WALLET	Déploiement version 1.0.7 sur Play Store pour correction affichage bouton paiement sur certains devices	
PRECISIONS SUR VPN YARA OIL	Echanges avec M. SEIBA de OM Mali sur la mise en place du VPN pour les infrastructures prod/test du projet API YARA OIL	La proposition du HTTPS en test ne convient pas à OM qui préfère mettre en place le VPN en autorisant les IP de test jusqu'à la validation des livrables.
RETARD SPRINT 10	Retard sur la livraison du sprint se terminant le 03/08/2021. En attente de la version de test.	
Rokhaya malade	N'a pas travaillé cette semaine pour raisons médicales	
Demande intégration imprimante RoHS R290	Le client API demande d'intégrer une nouvelle imprimante bluetooth à cynod	En cours d'analyse

Feedback Devs

Point	Description	Commentaire
[CYNOD]	Analyse logs volumineux de CAPTOGO	Bouclé
[CYNOD]	Point de verification avec l'équipe Infra la configuration maxactive de Mysql (Avec javamelody on en voit que 6 ou 8 connexions simultanées paramétrées)	Suivi R&D Problématique configuration "minIdle", nous n'avons que 8 connexions jdbc de base, parcontre les connexions jdbc monte au delà https://stackoverflow.com/questions/38827338/tomcat-jdbc-connection-pool-minidle-size-is-different-in-database
[CYNOD]	Analyse manque de performance Instance serveur	Suivi Voir avec l'équipe Infra s'il peut nous aider à avoir des éléments statistiques disponible sur prometheus (Lenteur requête, utilisation excessive de la RAM, utilisation excessive du processeur...) Séance de travail ecourtée aujourd'hui

Point	Description	Commentaire
[CYNOD]	Mise en place et config Firebase push notification sur les devicces référés de Cynod	Bouclé
[CYNOD]	Mise à jour intitialisation terminal : Référence terminal sur firebase + ajout paramètre d'identification	Bouclé
[CYNOD]	Api remontée des stats transactions en offline non encore remontées	Bouclé
[CYNOD]	Vue de monitoring des transactions offline à remonter + gestion des statuts (synchronisé, en attente de remonté..)	Bouclé
[CYNOD]	Config + parametrage template de mail avis aux admins de la présence de transactions en offline	Bouclé
[CYNOD]	Configuration Job de push de notification d'appel à information sur les stats de trx à remonter	Bouclé
[CYNOD]	Gestion des exceptions et cas particuliers sur le traitement des appels API / Firebase	Bouclé
[CYNOD]	Fin de Sprint - Livrable version de test à soumettre (Retard livraison)	(En cours) Livrable dispo au sortir de la réunion
[CYNOD]	Ticket non valide	Suivi Conso ticket interoperabilité par saisi non permise pour le moment pour des raisons de sécurité.
[CYNOD]	Analyse des anomalies remontées par ELTON sur les diférents terminaux en environnement de Production	Suivi Les éléments sujets à vérification se préciseront une fois l'outil de monitoring sera mis en place

Perspectives importantes semaine prochaine

Point	Description	Commentaire
[CYNOD]	Integration API CYNOD/OM/ WSO2 (YARAOIL)	
[CYNOD]	Suivi analyse performance serveur	Suivi
[CYNOD]	Suivi Analyse des anomalies remontées par ELTON sur les différents terminaux en environnement de Production	Suivi
[WALLET]	Flavour : Intégrationnn créas slide pub en fonctionn de l'établissement	

Feedback commercial

Client	Ancienneté	Satisfaction	Commentaire
ELTON DK	En production		
STAR ENERGY	En production		
WMS OIL (TITAN)	En production		
CIEL OIL	En production		
API	En production		
CAP TOGO	En production		
YARA OIL	En production		
ORIBA	En production		
ELTON GB	En production		
MKA EXCELLENCE	Prospect		
SOS PETROLE Groupe STAR OIL	Prospect	En négociation pour phase pilote	
SGF (Serigne Gueye & Fils)	Prospect	Relance rencontre direction	
MHOMA Group	Prospect	Contact via ALT pour infos Cynod et fidélité	
OMEGA Petroleum	Prospect	Relance Présentation Online	
Optimo Energy Guinée Bissau	Prospect		



Légende: 'Pas du tout satisfait' à 'très satisfait':

Feedback Support

Client	Tickets ouverts	Tickets fermés	Tickets en souffrance	Total ticket	Commentaire
ELTON DK					
STAR ENERGY					
WMS OIL (TITAN)					
CIEL OIL					
API					
CAP TOGO					
YARA OIL					
ORIBA					
ELTON GB					

Feedback Production

Client	Incidents	Déploiements	Opérabilité	Non conformité	Autres
ELTON DK					
STAR ENERGY					
WMS OIL (TITAN)					
CIEL OIL					
API					
CAP TOGO					
YARA OIL					
ORIBA					
ELTON GB					

Autres remarque Production

Remarque	Description	Note
Captogo: Logs volumineuse	On continue a vider le fichier	

Conclusion

Points d'amélioration

Intervenant	Point	Action	Affectation

Autres remarques

Intervenant	Commentaire

Voir aussi

- [Suivi hebdomadaire du 30/07/2021](#)
- [Suivi hebdomadaire du 23/07/2021](#)

From:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=hebdomadaire-20210806&rev=1628263792>

Last update: **2021/08/06 15:29**

